



Restoration of active raised bog – Lille Vildmose



Aalborg arealforvaltning  
J.nr. NST-4160-00265  
Ref. pehan  
Den 18. september 2013

## Møde i styregruppen for LIFE Lille Vildmose

Dato og klokkeslæt for mødet: 18. september 2013 kl. 09.00-11.00

Mødested: Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nr. Sundby

### Deltagere:

Kirsten Lund Andersen (KLA), Aalborg Kommune  
Anne Marie Overgaard (AMO), Aalborg Kommune  
Anders Skov (AS), Aage V. Jensen Naturfond  
Bendt Egede Andersen (BEA), Naturstyrelsen Himmerland  
Roar S. Poulsen (RSP), Aalborg Kommune  
Jacob Palsgaard Andersen (JPA), Aage V. Jensen Naturfond  
Peter Hahn (PH), Naturstyrelsen Himmerland, *referent*

### Referat:

1. Emner til eventuelt

- *Rapport om anbefalinger af naturpleje af Ritta Buttenschøn*
- *Evaluering af rydningsarbejde*

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

*Godkendt*

3. Artikel 34-status for Lille Vildmose

*Det skal sikres at arealer omlagt som følge af LIFE-projektet kommer ind under Art. 34. Det gælder for så vidt alle markblokarealer i mellemområdet. Det er Na-*

*./.*

*turErhvervsstyrelsen, der godkender. iht. Art 34. NST undersøger, hvordan proceduren er og hvilke frister der ligger. Godkendelse bør køre på markblokniveau.*

**4.** Status for økonomi (Bilag 1) og fremdrift (milepælsplan - udleveres)  
*AS påpeger, at der ikke er brugt så mange midler på Action A1 Application for permits og A2 Preparation of projects. BEA svarede, at flere delprojekter først nu er på vej ind i den projekterende fase, hvor der kan trækkes på disse budgetposter.*

*PH præsenterede en samlet milepælsplan for alle C-actions. Denne plan vil fremover være et fast punkt på styregruppemøderne.*

**5.** Orientering vedr.:

a. Purkerfenner

*Status: Vandstand hæves. Overjord fjernes. Svendsens arbejde skal færdiggøres for hovedpartens vedkommende i 2013 og 2014. Resten i 2015. Der er desuden indgået kontrakt på LIFE-andelen af Purker Fenner med andet entreprenørfirma, som er i gang med anlægsarbejdet. Forventes færdig om 1½ måned. Henover vinteren udarbejder Niels Riis en projektbeskrivelse på anlæg af stem og vandstandshævning.*

b. Grøn Vækst projekt

*To GV-ansøgninger: Sitka rydning, som er færdiggjort, og sphagnumudspredning. Hertil Birkrydning langs Høstemarkvej. Anlægsarbejdet med p-pladser er i gang. Haase har fået entreprisen på p-pladserne.*

c. VVM-redegørelse og udbud af detailprojektering

*Tidsplan for udbudsprocessen blev forelagt styregruppen. Det er en lidt for kort tidsperiode rådgiverne har til at indsende bud på detailprojektet. Et forslag er, at forvarsle udbuddet. Det vil forberede potentielle rådgivere på, at et udbud er undervejs.*

*Udbud af anlægsarbejdet kan køre parallelt med Fredningsnævnets sagsbehandling. Det skal her indarbejdes i aftalen med den pågældende rådgiver, at kontrahering først kan ske når tilladelserne foreligger.*

d. C1 Hegnsprojekt – herunder strategi ifm. Ansøgning om elg

*Status: NST og Naturerhvervsstyrelsen har endnu ikke afgivet svar på status for elge. Endelig projektbeskrivelse fra Steffen Bengtsson afventer meldingen fra styrelsen. Den endelige projektbeskrivelse rundsendes i styregruppen. Projektbeskrivelsen peger på brug af rubinietræstolper. De er billigere og har ligeså lang levetid og styrke som stål. Ansøgning om diverse tilladelser udsendes herefter.*

*På baggrund af kommunens annoncering om inputs til hegningsprojektet, er der indkommet en samlet protest fra en række lodsejere. Rådmanden har svaret. Samme brev udsendes til alle protestangivere. Derudover lægges en generel information på LIFE-projektets hjemmeside inkl brev samt en annonce i lokalavisen **RSP** sender udkast til notits samt brev til PH.*

*Besøg af Vildforvaltningsrådet. De bliver formentlig hørt i forbindelse med ansøgning om tilladelse iht. Jagt- og vildforvaltningsloven.*

*Da elg ikke er en del af LIFE-ansøgningen, skal kommissionen på en eller anden måde nikke til, at elg introduceres i Mellemområdet, men at udgifter hertil holdes adskilt fra LIFE-projektet. Hvordan det gribes an overfor kommissionen drøftes med Camilla og Tommy Sejersén på platformmøde i uge 39.*

*Kommunen har fremsendt en ansøgning om midler til udvidelse af hegn til Grøn Vækst-puljen. Steffen har udarbejdet et udvidet budget, som lander på 2,3 mio. kr. GV-sekretariatet. forudsætter, at kommissionen har nikked til, at der ikke dobbeltfinansiering.*

## **6. Ekspertgruppemøde**

*PH sender en status for projektet til ekspertgruppen og aftaler et møde med gruppen **torsdag den 13/3 2014**, når detailprojekt foreligger. Program bliver en rundtur i mosen om formiddagen, frokost og derefter en mere detaljeret gennemgang af detailprojektet om eftermiddagen. Det skal være rådgiveren på opgaven, der fremlægger detailprojektet. Når ekspertgruppen har haft lejlighed til at kommentere på projektet, sendes ansøgning videre til Fredningsnævnet.*

## **7. Eventuelt**

- Paraplymosen forventes igangsat før jul. Samme model som VVM-projekter. Det forventes at denne action er underbudgetteret.*
- PH - Ritta Buttenschøns rapport ligger nu i en endelig udgave og **RSP** rundsender til relevante: følgegruppe, ekspertgruppe + ekstra til NST*

- *JV har lavet udkast til evaluering af rydningsarbejde af Portlandmosen. resultatet af første rydning er, at der skal være længere spænd mellem 1. og 2. rydning. Det vil give større effekt. 2. rydningsrunde udbydes i ny udbudsrunde.*
- ./.
- *Wilhelmkonference. PHA videregiver mail til JPA.*
  - *Redaktør på Børsen vil gerne skrive en artikel om LIFE-projektet. Det samme gælder DN. Vi venter til der er mere kød på projekterne i foråret.*
- ./.
- *NST undersøger fortsat om bæver kan introduceres.*
- ./.
- *PHA sender mail til JPA vedr. bidrag fra Lille Vildmose Naturfond.*

Næste styregruppemøde er **onsdag den 11. december 2013** kl. 9-11 hos NST Himmerland