

Protokol

De fredede klitter i Nr. Vorupør (Projekt nr. 9521 A)

Den 15. maj 2023 afholdte Naturstyrelsen Thy møde for, i henhold til instruks af 16. juli 1992 om klitfredning, at besigtige og lægge arbejdsplan for 2023. Mødets afholdelse har forud været bekendtgjort i Nordjyske, Thisted Dagblad.

Fra KDI deltog Hanne Hilligsøe og Bente Mikkelsen og fra NST Thy deltog Axel Stobberup og Per Kynde.

Syd for læmolen lægges der fortsat til strandbredden og nye forklitter opbygges. Nord for Landingspladsen er kysttilbagetrækningen fortsat meget betydende og der er taget en hel del af klitterne i vinterens løb. Der er således efterhånden ikke mange meter mellem havet og Hawblink. (vej) Der står ikke rester tilbage af faskine-rækkerne, og der kan ikke placeres nye på den smalle strandbred eller knipper på den stejle klit mod havet. Derimod kan der nogle steder godt placeres udhugst på klitfladerne for at give vegetationen mulighed for at retablere sig. Endvidere vil det være fornuftigt at udlægge udhugst på nogle af de "selv-etablerede" stier og for at begrænse færdsen i de sårbare klitter.

Der foretages i år ingen tiltag syd for landingspladsen.

Nord for landingspladsen: Der placeres 30 bkr. (6 læs) udhugst i klithullerne og ved stierne til stranden.

Der planlagdes følgende arbejder:

30 bkr. udhugst a 700 kr. placeres mod NØ på klittens forkant og stier	kr.	21.000,00
I alt	kr.	21.000,00
Uforudsete udgifter (5 %)	kr.	1.050,00
I alt	kr.	<u>22.050,00</u>
Statens andel (5/6 af udgifterne)	kr.	18.375,00
Kommunens andel (1/6 af udgifterne)	kr.	3.675,00

Per Kynde