



Restoration of active raised bog – Lille Vildmose



LIFE10 NAT/DK/102

Himmerland
Ref. PEHAN
Den 6. december 2017

Referat af møde i styregruppen for LIFE Lille Vildmose

Dato og klokkeslæt for mødet: 6. december 2017 kl. 12.15-14.00

Mødested: Vildmosecentret

Referat

1. Emner til eventuelt

Intet til eventuelt

./.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 3)

Godkendt

3. Orientering om fremdrift på aktioner (fremdriftsskema udleveres)

Hovedparten af delprojekterne er afsluttet.

Birkesø er indviet den 6/12, men mangler afslutning af dige og overløbsbygværk. Af anlægsarbejder mangler desuden C3 Smidie Fenner og sidste del af C6 Paraplymosen. Birkesø færdiggøres i indeværende år, mens C3 og C6 færdiggøres i 2018.

Projektgruppen skal tage op tilovervejelse, hvem og hvordan der tages hånd om regulering af ræve og mårhunde efter LIFE-projektets afslutning. Plejeplanen tjekkes for dette.

4. Økonomi

./.

a. Drøftelse og beslutning af merforbrug (bilag 1 og 2)

Projektgruppen har bestræbt sig på at holde budgettet. Aalborg Kommune har derudover afholdt en del udgifter uden for projektet til bl.a. dækning af skader i forbindelse med hærværk og plancher.

Projektgruppen sørger for at finjustere og fordele budgettet mellem partnerne, så

ubrugte midler ikke står tilbage ved projektets afslutning. Restbehov for hver aktion følges løbende henover den sidste periode.

Anne Marie vurderer, at restbehovet på C1 på 25.000 kr. går til rådgiver i forbindelse med anmærkninger på færister.

Projektgruppen skal forberede indholdsfortegnelse til Laymans rapport, så Anna-Lise kan nå at bidrage inden hun stopper til maj.

Styregruppen godkender projektgruppens indstilling om at merforbruget indgår i projektets samlede regnskab med den fordelingsnøgle, som blev besluttet på styregruppemødet i marts 2017.

5. Orientering om LIFE+ projektets sidste år

- a. Progress rapport skal afleveres i marts. Camila kommer på besøg i 10.-11. april.
- b. Afslutningskonference på centret forventes afholdt til september med temaet AfterLife.
- c. Det er projektgruppens forventning, at det sidste år i projektet vil indeholde større rejseaktivitet.

6. Eventuelt

Intet til eventuelt

Næste styregruppemøde: juni 2018. Peter sender en doodle med datoforslag ud,

Bilag:

1. Gennemgang af regnskab og budget som grundlag for drøftelse og beslutning.
2. Samlet budget-regnskab_status efter 3Q 2017_21nov
3. Referat af styregruppemøde den 2. marts 2017