

Restoration of active raised bog – Lille Vildmose



Aalborg arealforvaltning
J.nr. NST-4160-00265
Ref. Peter Hahn
Den 25. januar 2017

Referat af

Møde i styregruppen for LIFE Lille Vildmose

Dato og klokkeslæt for mødet: 30. november 2016 kl. 10.00-12.00

Mødested: Stigsborg Brygge

1. Emner til eventuelt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (vedhæftet)

Kirsten orienterede om, at naturrådet/ekspertgruppen i en eller anden form fortsætter efter LIFE-projektet. Thorkild Lund og Ole Jensen har haft rettet henvendelse herom.

3. Økonomi

./.

- a. Projektregnskab og budget (bilag 1 og 2)

Kirsten beder om, at refusionsopgørelserne er mere synlige og at kommunikationen mellem parterne vedrørende budget og refusion er mere tydelig og rettidig. Derudover gør Kirsten opmærksom på vigtigheden af, at indstillinger til styregruppen er udarbejdet i konsensus med projektgruppen.

Projektlederen tager dette til efterretning.

Indstillingen i bilag 1 blev ikke godkendt af styregruppen

Kontrakt med GPP findes frem, så den korrekte fordelingsnøgle mellem kron dyrdel og elgdæl kan udregnes.

Kommunen vil gerne lukke anlægsbudgettet på hegnsprojektet i indeværende år hvad angår LIFE-delen.

Konklusion:

a.- midlerne fra partnerskabsaftalen op til de 5 mio. kr. fra h.h.v AAK og AVJ indregnes i LIFE-projektets budget, da der nu er visshed for at hele partnerskabsbeløbet vil blive aktiveret.

- b. Refusions-satserne ændres i overensstemmelse med budgetudvidelsen når der foreligger et detaljeret og gennemsigtigt regnskab på kronstyr- og elgdelen af hegnsprojektet.

- Refusion for 2016 til AAK afventer detailregnskabet på hegnsprojektet, når GPP har indmeldt opdelingen.

Mie og Peter finder en dato for et nyt styregruppemøde om økonomi i anden halvdel af januar.

4. Orientering vedr. fremdrift på delaktiviteter

- a. C1 Hegnsprojekt.

Afleveringsforretning på hegnsprojekt forventes gennemført i indeværende år. Der er dog stadig en lang mangelliste.

- i. indkøb af næste hold kronstyr

De sidste dyr sættes ud i løbet af februar/marts 2018. Projektgruppen regner på, hvor mange dyr, der er behov for og kan udsluses nu.

- b. Detailprojekterne (C2, C3)

- i. Herunder generelt om sagsbehandlingstiden i NMKN

Anlægsaktiviteterne ligger stille indtil klagerne er afgjort.

- c. C4 Purker Fenner

Anlægsaktiviteterne ligger stille indtil klager er afgjort

- d. C6 Paraplymosen

Dispensation fra fredningen udløber til juni 2017. AAK sætter gang i en ny dispensationsansøgning allerede nu.

- e. D2 Publikumsfaciliteter

Hærværk på tårne og hegn. Brandvagtårnets glas erstattes på sigt

af gitter.

./.

5. Presse- og Kommunikationsplan (Bilag 3)

Til orientering. Projektgruppen udfylder planen ved næste projektgruppemøde.

Kirsten orienterede om, at rådmanden skal interviewes til et asiatisk flysel-skab om Lille Vildmose i forbindelse med et indlæg til et flyblad. Det giver en god omtale af Lille Vildmose og LIFE-projektet.

Udvalget har fået forelagt forvaltningsplanen og er meget positivt indstillet overfor den.

Lille Vildmose Naturfond har bevilget 25.000 kr. til film om LIFE-projektet. Projektgruppen laver en drejebog for filmen.

6. Eventuelt

Næste styregruppemøde: januar 2017