



Kære lodsejer
Jeg beklager, at der stod en forkert adresse i tidligere brev
Indholdet i brevet er korrekt, men du får det lige igen.

Naturstyrelsen Sønderjylland
J.nr. 21/15155-8
Ref. Bo Mammen Kruse
06-07-2022

Lodsejermøde og status for Aarø lavbundsprojekt.

Naturstyrelsen og Aarø Landvindingslag inviterer til lodsejermøde tirsdag den 16. august 2022 kl. 16.00 på Aarø Forsamlingshus.

Tilmelding til Bo Mammen Kruse på bomak@nst.dk eller 72543531.

Baggrund.

I brev af 3. december 2021 blev du som lodsejer lovet en tilbagemelding på, om vi i Naturstyrelsen forventer at lavbundsprojektet kan realiseres. Det mener vi nu er tilfældet.

Den 9. juni 2022 besigtigede Naturstyrelsen, Haderslev Museum og Slots- og Kulturstyrelsen de to rundhøje og foretog de nødvendige arkæologiske undersøgelser til afklaring af, om der faktisk er tale om gravhøje. Kun den ene af højene blev undersøgt, da man her klart kunne konstatere, at der er tale om resterne af en runddysse fra tidlige tragtbægerkultur (c. 3500 f.Kr.). Da det nu er blevet endeligt konstateret, at der er tale om fredede gravhøje, som afkaster 100 m beskyttelseszoner ud på engfladen, der skal oversvømmes, så betinger en gennemførelse af projektet en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens (NBL) § 18. Det gør det i øvrigt også i forhold til de fredede kystdiger og Højvejen. Det er kommunen, der er myndighed i forhold til NBL § 18 og Slots- og Kulturstyrelsen er høringsberettiget.

Den 5. juli 2022 holdt Naturstyrelsen og Haderslev Kommune møde om muligheden for at få dispensation fra NBL § 18. Mødet var meget positivt og kommunen har opfordret Naturstyrelsen til at indsende ansøgninger om dispensation.

Ovenstående betyder således, at vi arbejder videre med projektet.

Næste skridt er nu, at vi afholder et lodsejermøde for at få afklaret stemningen omkring projektet. Hvis der fortsat er opbakning til projektet, så vil der blive udarbejdet en supplerende forundersøgelse, hvor projektets klimateffekt og fosforudledning genberegnes efter nye metoder under Naturstyrelsens Klimalavbunds ordning. Hvis den supplerende forundersøgelse, som forventet viser at projektet kan overholde ordningens krav til CO2 reduktion, omkostningseffektivitet og udledning af fosfor, så vil vi søge midler til realisering af projektet.



PS: Jeg er ny projektleder i Naturstyrelsen Sønderjylland. Jeg blev ansat 1. maj i år. Jeg har tidligere arbejdet som projektleder i Sønderborg Kommune, hvor jeg bl.a. var projektleder på et vådområdeprojekt, som resulterede i genskabelsen af Bundsø på Nordals.

Venlig hilsen

Bo Mammen Kruse
Biolog | Naturstyrelsen Sønderjylland
+45 72 54 35 31 | +45 23 43 5076 | bomak@nst.dk

Og

Marc Hammer Holck
Biolog og projektleder | Naturstyrelsen Trekantsområdet
+45 21 66 25 28 | mhol@nst.dk

Miljøministeriet

Naturstyrelsen | Felstedvej 14 | 6300 Gråsten | Tlf. +45 72 54 30 00 | nst@nst.dk |
www.naturstyrelsen.dk