

## Protokol

### De fredede klitter i Lyngby (Projekt nr. 9511 a)

Den 13. maj 2024 afholdte Naturstyrelsen Thy møde for, i henhold til instruks af 16. juli 1992 om klitfredning, at besigtige og lægge arbejdsplan for 2024. Mødets afholdelse har forud været bekendtgjort i Nordjyske, Thisted Dagblad.

Fra Thisted Kommune deltog Bjarne Karlsen og fra Naturstyrelsen Thy deltog Finn Kobberø og Per Kynde.

Det har nu i flere år været lidt roligere omkring kystnedbrydning ved Lyngby. Aktuelt ses en bred strandbred og havet har stort set ikke nedbrudt noget af kystklitten på det seneste. Thisted Kommune rydder jævnligt nedkørslen til stranden for fygesand af hensyn til redningsvæsenet og offentlighedens adgang.

Sandflugtsdæmpningen var i 2023 minimal (opsat knipper) men virker tilsyneladende ganske godt og er stadig i stand til at samle yderligere sand i sommeren løb.

Fra P-Pladsen er der lavet 3-4 stier til klitkanten, og disse forsøges lukket gennem udlægning af udhugst. Der bør i denne forbindelse opsættes et mindre skilt med teksten "Sti til stranden" så besøgende guides den rigtige vej til stranden.

Der planlagdes følgende arbejder:

Udhugst 5 bunker a 725,00 kr.		3.625,00
Uforudsete udgifter (5 %)	kr.	181,00
I alt	kr.	3.806,00
Statens andel (5/6 af udgifterne)	kr.	3.172,00
Kommunens andel (1/6 af udgifterne)	kr.	634,00

Arbejdet skal så vidt muligt være udført inden 1. november 2024.

Per Kynde