

**Fra:** Ida Dahl-Nielsen

**Sendt:** 3. juli 2025 22:36

**Cc:** Søren Oldenburg - NST <[soebo@nst.dk](mailto:soebo@nst.dk)>; Morten Elling <[moell@nst.dk](mailto:moell@nst.dk)>; Søren Agerlund Rasmussen <[SAR@nst.dk](mailto:SAR@nst.dk)>; Tim Falck Maag <[TFW@nst.dk](mailto:TFW@nst.dk)>; Mikkel Bornø Clausen <[MIBOR@nst.dk](mailto:MIBOR@nst.dk)>; Lise Vølund <[lisvo@nst.dk](mailto:lisvo@nst.dk)>

**Emne:** Søborg Sø følgegruppe. Næste møde den 11. august. Referat fra sidste møde den 4. juni

Kære følgegruppe

Sommerferien er ved at være over alle – så næste møde i følgegruppen bliver først

**den 11. august kl 16 – 18 på Ostrupgård**

#### **Referat fra den 4. juni**

Her er lige en kort opdatering om diverse forhold og det udgør samtidig et kort referat fra vores sidste følgegruppemøde den 4. juni 2025:

#### **Entrepreneur**

Vores entrepreneur har været i gang med arbejdet på diget mod nordvest, men holder lige nu en pause på 4 uger for at diget kan stabiliseres. Herefter går de videre med de sidste opbygninger på diget inkl. grusbelægning og tilkobling til broerne, der er lagt på plads ved udløb og over Landkanalen. Derudover skal boardwalket etableres og de sidste grøftes fyldes.

Der er fyldt jord i pumpekanalen ved Bygaden. Vandet vil derfor - pt. i den del af området der ligger syd for Bygaden - allerede nu gradvist blive fyldt med vand indtil det løber igennem det nye rør under vejen. Hvor hurtigt vil afhænge af nedbørsforholdene. Det forventes, at alle nuværende kanaler er afbrudte i august måned og vandstanden vil herefter også stige i den del af området, der ligger nord for Bygaden.

Yderligere pågår der anlægsarbejder med bla. nedsivningsanlæg på en håndfuld ejendomme.

#### **Informationsmateriale**

Vi har lavet tekst til en digital guide om Søborg Sø og til en trykt folder. Vi er ved at få de sidste billeder i hus til dette. Derefter går vi i gang med informationstavler til opsætning rundt om i området.

#### **Indvielse**

Udkast til program mv for indvielse er for et stykke tid siden sendt til vores direktion – og sagen er videre i departementet. Vi afventer en dato, men får den ikke før sommerferien – selvom jeg har presset på - desværre!!! Vi er selv i gang med det videre arbejde med indvielsen, og glæder os til at drøfte det med jer og høre om jeres overvejelser. Som vi nævnte på sidste følgegruppemøde vil vi gerne tilbyde de forskellige organisationer, bylaug mm. teltplads ved Mellemholmen. Her bliver markedsplads i et tidsrum på ca. 3 timer og med taler midtvejs. Vi arbejder videre med en råbekæde med "pumperne kan slukkes" fra Mellemholmen til pumpestationen og retur med "pumperne er slukket". Kæden skal primært bestå af børn, men vi får brug for voksne, der kan hjælpe med at styre råbene. Vi tænker også i forskellige aktiviteter og hører gerne om I har noget I gerne vil byde ind med. Vi har nedsat en lille arbejdsgruppe sammen med kommunen og er allerede nu begyndt at se på de praktiske forhold omkring bl.a. parkering, placering af telte mv.

#### **Bænke og afmærkning af sti og skilte**

Vi arbejder med kort over placering af bænke i næste uge og sender et kort ud til jer umiddelbart efter.

Vi går også i gang med at se på afmærkning af sti med gule pictogrammer, så folk ikke farer vild!

Ved flere af de private fællesveje og ved p-pladserne arbejder vi med skilte.

#### **Hegning og græs**

Vi forsøger at tilskynde, at der bliver høstet så meget materiale som muligt fra de arealer der bliver til sø. Det vil fremme vandkvaliteten.

Arbejder med etablere flere hegn i området vil ske efter sommerferien. Det er lidt besværligt fordi nogle af græsningsarealer efterhånden fortrænges af søen.

#### **God sommer**

Sker der epokegørende nyt med projektet i løbet af sommeren skal vi nok orientere jer.

Vi vil ønske jer en god sommer, og vi ser frem til at få afsluttet naturgenopretningen af Søborg Sø på bedste vis – og også sammen med jer;-)

Mange sommerhilsner fra

Morten og Ida

**Ida Dahl-Nielsen**

Biolog og projektleder

Naturstyrelsen, Nordsjælland

+45 72 54 31 84 eller 23215374

[iddni@nst.dk](mailto:iddni@nst.dk)