

Tiltagsskema for driftsplan for Bornholm 2015-2030

Tiltag der følger af Natura 2000 plejeplaner

Planlagte tiltag for perioden (prioritet 1 tages først, 2 i anden del af planen og 3 når der foreligger finansiering og mulighed)

Omr. N	Områdenavn	Tema	initialomkostn	offeromkostn	plejeomkostn	Hektare	Prioritering af tiltag (skala 1-3)	Bemærkninger
3	Blykobbe	Friluftsliv	Høj	Ingen	Ingen	0,1	1	Renovering af eksisterende toiletbygning (afd. 28 f)
3	Blykobbe	Naturpleje	Høj	Ingen	Mellem	1,0	1	Kortlægning af og rydning af rynket rose langs kysten, særligt i den nordlige ende af Blykobbe Plantage.
1	Almindingen	Naturpleje	Mellem	Ingen	Lav	0,5	1	Suppegryden Arboretet (afd 178b) Rydning af bevoksnIngen.
1	Almindingen	Naturpleje	Lav	Høj	Lav	2,4	1	Sammenkædning af Svinemose og Hjulgagermyr. Rødgran skoves. Hydrologi genoprettes (afd 374, 376 og 378)
1	Almindingen	Naturpleje	Lav	Høj	Lav	5,0	1	Udvidelse af lysåbent areal, vandflade og våd eng ved Hagemyr ved hævnning af vandstanden og skovning af rødgran i flere tempi (afd. 331a, 316,317,330, 332 og 333).
1	Almindingen	Naturpleje	Høj	Ingen	Mellem	64,0	1	Pleje af 64 ha vintereg (9170) ved bekæmpelse af bøg. Plejen gavner også til Bechsteins flagermus. Ekkodalen (afd. 200, 206 og 229), syd for Borgesø (afd. 195 og 196), ved Jomfrubjerget (afd. 164, 165 og 168) samt ved Rokkestenen (afd. 169).
1	Almindingen	Naturpleje	Høj	Ingen	Mellem	14,0	1	Pleje af 14 ha ege-blandskov (9160) ved bekæmpelse af bøg. Fembrovej (afd. 59, 318, 319 og 321)
1	Almindingen	Naturpleje	Høj	Ingen	Høj	6,0	1	Etablering af vinteregeskov ved konvertering af rødgran. Elisabeths Klippe (afd. 196)
1	Almindingen	Naturpleje	Høj	Ingen	Høj	52,0	3	Konvertering af rødgran til vintereg på længere sigt (afd. 207, 208, 209 og 226) afhængigt af frøforsyning fra lokal frøkilde.
1	Almindingen	Naturpleje	Høj	Ingen	Lav	2,0	1	Ny græsning på eng ved Gammelmose iht N2000 planen. Plus rydning (afd. 108a)
1	Almindingen	Naturpleje	Høj	Ingen	Lav	15,0	1	Projekt Vandkalv. Pleje af moserne Bastemose, Tvillingemyr, Barmose, Iglemose, Rundemose og Stakkelmose for forbedring af levesteder for bred vandkalv og lys skivevandkalv (afd. 288e, 288d, 289b, 289a, 291f, 297c, 301b, 301a, 302g, 305a, 306a, 307a, 307b og 308 b )
1	Almindingen	Naturpleje	Høj	Lav	Lav	11,0	3	Store Nydam og Grønnedam (afd 401 og 403 med omkringliggende afdelinger). Nye vedvarende græsarealer . Fra markblok til skoveng. Her er tidligere observeret violetrandet ildfugl.
1	Almindingen	Landskabspleje	Høj	Mellem	Lav	14,6	1	Synliggørelse af Ekkodalens videre forløb ved at åbne op for sprækkedalsforløbet fra Grønnevad til Badekarret (afd. 274, 277, 278, 285, 280, 281, 282). Også hensyn til N2000 ny natur og pleje af eksisterende.
1	Almindingen	Kulturmiljø	Høj	Ingen	Høj	21 km	3	Restaurering af Almindingsgærdet 21 km. Meget arbejdskrævende. Evt projekt med involvering af det bornholmske samfund.
1	Kærgården	Naturpleje	Høj	Ingen	Lav	5,4	1	Rydning i Kærgårdsmosen for pleje af våd eng (6410) og hængesæk (7140). Herunder pleje for rødlistede arter sump-viol og rank viol.
7	Sydkysten	Naturpleje	Mellem	Ingen	Mellem	1,6	1	Stedvis bekæmpelse af problem-arter på kalkoverdrev i afd 501 og 502. Vanskelige arbejdsforhold på skænt.
5	Pedersker	Naturpleje	Lav	Lav	Lav	0,1	1	Nedskæring af skyggende opvækst ved 2 vandhuller i Lynggårdsskoven, afd 514 k
2	Ølene	Naturpleje	Mellem	Ingen	Lav	4,6	1	Birkeareal mod nord, afd. 420d tages med ind i græsningshegnet.
4	Hammersholm og Hammershus	Kulturmiljø	Lav	Ingen	Høj		1	Hammershusprojekt restaurering og nyt besøgscenter (afd 637 og 645). Del af sammenhængende
4	Hammersholm og Hammershus	Kulturmiljø	Høj	Ingen	Mellem	0,2	1	Wrangels Skanse (afd 626) restaureres og tydeliggøres. Del af sammenhængende kulturmiljø.
4	Hammersholm og Hammershus	Kulturmiljø	Høj	Ingen	Høj		3	Hammersholm. Projekt "Fra fredet ruin til aktivt friluftscener", afd. 624a. Del af sammenhængende kulturmiljø.
4	Hammersholm og Hammershus	Kulturmiljø	Mellem	Ingen	Lav	2,0	1	Tydeliggørelse af hulvej fra Hammershus til Hammer havn bla ved skovning. Del af sammenhængende kulturmiljø.
4	Hammersholm og Hammershus	Kulturmiljø	Lav	Ingen	Høj		1	Projekt "Stedet tæller": Stiforløb med skærver og tilhørende faciliteter fra Hammersholm til Anebjerg Høj via Russersletten. Del af sammenhængende kulturmiljø.
4	Hammersholm og Hammershus	Kulturmiljø	Høj	Ingen	Høj		1	Hammershus. Kobling mellem eksisterende infrastruktur og det nye landskabsprojekt omkring besøgscenteret. Stiforløb og udtrækning fastlægges i sidse fase af byggeriet. Del af sammenhængende kulturmiljø.

4 Hammerknuden	Naturpleje	Lav	Ingen	Lav	56,2	1	Udlæg af ny græsningsskov på den sydlige del af Hammerknuden, afd. 606, 607, 609, 610 og 613
4 Hammerknuden	Naturpleje	Mellem	Ingen	Mellem	63,0	1	Kortlægning af gyvelforekomster og bekæmpelse af gyvel på lysåbne arealer herunder på habitatnaturtyper (afd 601, 602, 603 og 605)
4 Hammerknuden	Naturpleje	Mellem	Ingen	Lav	0,3	1	Gamle Dam, afd. 607c: Rydning af bevoksning for at sikre lysindfald til vandfladen.
4 Hammerknuden	Naturpleje	Høj	Ingen	Høj	15,0	1	Kortlægning og bekæmpelse af af rynket rose ved kysten på Hammeren.
4 Slotslyngen	Naturpleje	Høj	Ingen	Lav	2,7	1	Etablering af nyt surt overdrev på 2,7 ha if. Natura 2000plejeplanen ved skovning af nordmannsgran (afd 734).
4 Borrelyngen	Naturpleje	Høj	Ingen	Lav	9,6	1	Borrelyngen (690a) hede ryddes for birk, hegn og græsses. HegnIngen er vanskelig pga. klipper.
4 Tuleborg	Naturpleje	Mellem	Ingen	Lav	0,5	2	Tuleborg (741f) Rydning på mose.
6 Rø	Naturpleje	Mellem	Ingen	Mellem	5,5	1	Pleje af Søndre Borgedals sydlige del med græsning, nedskæring af opvækst og slåning (afd 84), inkl Sukkenes allé slåning af overdrev
6 Rø	Naturpleje	Mellem	Ingen	Mellem	6,9	1	Pleje af ny eng Lundehusvej ved nedskæring af opvækst og slåning (afd 52c og 52 a)
6 Rø	Landskabspleje	Lav	Ingen	Mellem	17,6	2	Pleje af sprækkedalene af landskabshensyn (Nordre Borgedal: 47, 49, 50, 51, 64. Søndre Borgedal: 71, 89 og 90)
6 Rø	Naturpleje	Høj	Ingen	Lav	0,9	1	Anderiet: Mose under tilgroning kræver større førstegangspåbeholdninger (afd 71b)
6 Rø	Naturpleje	Lav	Ingen	Lav	0,4	1	Tyvemyr, afd. 79b. Slåning af mose

Kulturmiljøprojekter med ekstern finansiering  
 Stiforløbene vil blive fastlagt i sidste fase af byggeriet af Hammershus besøgscenter