



Miljøministeriet  
Naturstyrelsen

# Pressemeddelelse

Den 12. marts 2012

## Indvielse af natursti udskydes til sensommeren

### Nyt udbud af anlægsarbejdet skubber tidsplanen

Naturstyrelsen Fyn har i februar haft licitation på opgaven med anlæg af naturstien. Efter licitationen viste det sig, at der var en fejl i udbudsmaterialet, som gjorde, at det ikke var muligt entydigt at vurdere, hvilken entreprenør, som skulle tildeles opgaven. Derfor er udbuddet aflyst og der skal gennemføres et nyt udbud.

Konsekvensen af en ny udbudsrunde er at tidsplanen skubbes. Naturstyrelsen har derfor besluttet at indvielsen af naturstien flyttes til sensommeren. Naturstyrelsen beklager situationen. Først og fremmest fordi der lokalt er lagt rigtig mange frivillige kræfter i forberedelse af en indvielse den 16. juni.

Naturstyrelsen har indkaldt aktivitetsgruppen, som står for mange af de aktiviteter der skal finde sted ved indvielsen, til et møde den 28. marts. På mødet skal afklares hvilken betydning en flytning af indvielsesdatoen får for indvielsesarrangementet.

Yderligere oplysninger:

Projektleder Anni Borup, Naturstyrelsen Fyn, mobil 21490024 eller tlf. 72543543.