

16 lodsejere i projektområdet

SKOV- OG NATURSTYRELSEN
Vadehavet
J.nr. SNS-442-00075
Ref. OLE
Den 7. maj 2009

NYHEDSBREV

Vådområde- og snæbelprojektet fra Størsbøl til Golfbanen

Projektet er desværre endnu ikke gået i anlæg.

Det skyldes til dels uforudsete problemer i forbindelse med de to søer, der ligger på hver side af motorvejen. Søerne er drænsøer fra motorvejen.

Desværre ligger drænenes udløb i søerne i et lavere niveau end ventet. Det betyder, at hvis åens vandstand hæves til det niveau, der er beskrevet i den oprindelige projektbeskrivelse, vil der sive grundvand ind i søerne. Dermed vil søernes vandstand stige til et niveau, hvor vandet vil løbe tilbage i drænrørene. Dette er uacceptabelt for Vejdirektoratet.

Der skal derfor findes andre løsninger, så det fremtidige vådområde på anden vis kan opfylde kravene. Vores ingeniørfirma, Grontmij/Carl Bro arbejder netop nu på at finde alternative muligheder.

På trods af at anlægsarbejdet endnu ikke er startet, kan formålet med projektet om at reducere kvælstof- og sprøjtemidler til åen allerede nu begynde at virke.

Derfor gælder den aftale de enkelte lodsejere indgik med Skov- og Naturstyrelsen i 2008 allerede nu. Aftalen har været gældende fra erstatningen for indskrænkningen i dyrkningsrettigheden blev udbetalt i 2008.

Det vil blandt andet sige, at der ifølge vilkårene i aftalens punkt 2 ikke længere må pløjes, gødes eller sprøjtes på de arealer, der er udbetalt erstatning for.

Skulle der være spørgsmål om eller bemærkninger til projektet er I meget velkomne til at kontakte mig på telefon 74 82 61 05 eller mobil 21 21 55 10.

Med venlig hilsen

Hans Ole Hansen
Biolog / projektleder

