

Plan for borgerinddragelsesprocessen

Bilag C:

Bilag til samarbejdskontrakt om etablering af Højbjerg Statsskov.

Borgerinddragelsesproces for etablering af Højbjerg Statsskov

Udkast:

I. Overordnet tidsplan for etablering af Korsør ny Statsskov.

1. Februar - marts 2003 Udformning af samarbejdskontrakt
2. Marts 2003 politisk godkendelsesproces i Korsør byråd
3. Underskrift ceremoni mellem borgmester Flemming Erichsen og Miljøminister Hans Christian Schmidt.
4. April - juli 2003 borgerinddragelsesproces med en række forskellige aktiviteter.
5. August 2003 sammenfatning af borgerinddragelsesprocessen med udarbejdelse af den endelige plan for etablering af Højbjerg skov.
6. Ca. 1. november 2003 officiel startskud for plantning af Højbjerg skov ved skoleplantningsdage med borgmesteren og miljøministeren, sted Højbjerg.
7. Den efterfølgende weekend folkeplantningsweekend.
8. November 2003 til november 2005 fortsat plantning af Højbjerg skov, plantningen af skoven forventes afsluttet med udgangen af 2005.

II. Tilrettelæggelse af borinddragelsesprocessen.

Borgerinddragelsesprocessen igangsættes med et stort offentligt møde i et forsamlingshus hvor invitationen til input gives. Efterfølgende vil der blive mulighed for besøg af Vemmelev skov med eksekutioner for i en til en at se erfaringerne og hvordan et område kan påvirkes af en sådan skovrejsning med mulighed for snak med de lokale borgere i Vemmelev.

Ved siden af det store offentlige møde tænkes at gennemføre særlige indsatser for følgende grupper.

- Input fra de organiserede lokale foreninger
- Input for de herboende institutionsgrupper og skoler
- Uformelle input fra almindelig borgere/kommende skovgæster.
- Involvering af kommunens Agenda 21 råd og kordinatorer.

Ad 1. Bred offentlig indragelse.

Til mødet i forsamlingshuset april 2003 præsenteres de overordnede ideer for hvad man kunne forestille sig med den ny skov, samt præsentation af hele

processen. Det er hensigten på et relativt tidligt tidspunkt at give en overordnet skitse til struktur af den ny skov således at folk konkret kan komme med input til deres ønsker.

Der tilbydes en eksekution til Vemmelev og efterfølgende også en eksekution til Højbjerg området så folk har indtryk af hvilke potentiale og hvad man kan melde de forskellige arter samt inviteret til konkrete input.

Ad 2. Skoler og institutioner.

De nærboende institutioner kontaktet med henblik på at etablerer en lille institutionsgruppe/skolegruppe der kan komme med forslag ønsker til formning af skoven og pædagogiske ideer.

Der opstilles posters på skolen så børn kan komme med konkrete forslag ligesom lærer indenfor teknik og natur inviteres til at holde temadage, temauger omkring skovrejsningen især med henblik på og deltage i skoleplantningsdagene i uge 44.

Ad 3. Uformelle input.

Der udarbejdes posteres med den overordnede struktur for skovens udformning med mulighed for at folk med nåle og postkort kan give deres ønsker og forslag til kende. Tavlerne opsættes på offentlige steder som bibliotek, Kvickly og skoler.

Ad 4. Inddragelse af de organiserede grupper.

Der etableres en gruppe fra de lokale frivillige organisationer såsom friluftsrådets repræsentant, ornitologisk forening, spejdergrupperne og Danmarks Naturfredningsforening samt eventuelt andre. Gruppen opfordres at gennemfører diverse registreringer f.eks. af nøglebiotopsregistreringer for de særlige biologiske kvaliteter i området og forslag til sti forløb.

Ad 5. Kommunens Agenda 21 represenudråd.

Hele borgerindragelsesprocessen forslås understøttet af Agenda 21 aktiviteter i løbet af foråret 2003 gerne med mulighed for at de forskellige koordinatører går ind og virker aktivt for og stimulerer til input og påvirkning af planen.

Planen sammenfattes i løbet af august 2003 og udkastet lægges ud på offentlige steder/de involverede institutioner med henblik på endelig godkendelse og beslutning af planen i september 2003.