

Protokol

De fredede klitter i Nr. Vorupør (Projekt nr. 9521 a)

Den 10. maj 2016 afholdte Naturstyrelsen Thy møde for i henhold til instruks af 16. juli 1992 om klitfredning at besigtige og lægge arbejdsplan for 2016. Mødets afholdelse har forud været bekendtgjort i Thisted Dagblad. Fra Thisted kommune deltog Bjarne Karlsen og fra Kystdirektoratet Anette Bonde og Lærke Heimdahl Holm.

Kommunen har udvidet parkeringspladserne syd for molen, herved er klitskråninger blottet for vegetation, men det tidligere vegetationslag er lagt ud over skråningerne. Havbad projektet blev besigtiget, en del opgravet materiale bør jævnes ud eller køres i havstokken så strandbredden fremtræder mere naturlig.

Nord for landingspladsen er kysttilbagetrækningen meget massiv. Her sættes en række faskiner samt udlægges udhugst på en 100 m strækning mod nord fra betonvæggen.

Der planlagdes følgende arbejder:

300 faskiner a 58 kr	kr	17.400,00
5 bkr udhugst a 620 kr		3.100,00
Tilsyn med klitfredningslinjen 10 timer a 250	kr	2.500,00
	.	
10 timer tilsyn á kr. 250,00	kr	2.500,00
	.	
Kørsel	kr	2.200,00
	.	
Uforudsete udgifter (5 %)	kr	1385,00
	.	
I alt	kr	<u>29.085,00</u>
	.	
Statens andel (5/6 af udgifterne)	kr	24.237,50
	.	
Kommunens andel (1/6 af udgifterne)	kr	4.847,50
	.	
Moms, kommunens andel (25 %)	kr	1.211,87
	.	

Arbejdet skal så vidt muligt være udført inden 1. november 2016.

Ditte Svendsen

Thorkil Sørensen

